
Edição especial: Balanço dos projetos de 
compensação e estruturantes do PEAC
Esta edição especial traz um balanço geral da situação dos 
projetos de compensação e estruturantes do Programa de 
Educação Ambiental com Comunidades Costeiras - PEAC. 
Como se pode constatar, já se fez um percurso de muitas 
realizações e tem-se ainda o desafio de muitos projetos a 
iniciar. 

Será possível neste Informativo compreender melhor todas 
as etapas envolvidas na implementação dos projetos, desde 
a seleção de demandas até a sua conclusão, passando 
pelas etapas de contratação da elaboração dos projetos 
e sua aprovação, contratação da execução e execução 
propriamente dita. 

Como se sabe, existem projetos de compensação que 
consistem de capacitações técnicas, mas, de um modo 
geral, há várias ações de capacitação em todos os projetos, 
sejam eles projetos de reforma de embarcações, de veículos 
para transporte de pescados ou de artesanato, de tratores 
para uso na agricultura, de fábricas de polpas de fruta, 
de unidades de beneficiamento de pescados ou de centros 
comunitários. 

Um balanço de tudo o que já foi realizado é apresentado 
em formato fotográfico, buscando-se retratar o conjunto 
dessas atividades e das pessoas envolvidas. São também 
apresentados os cronogramas atualmente previstos para a 
finalização de projetos em execução e realização de todos os 
demais projetos.

A elaboração e distribuição desta edição, por ocasião do X Encontro do PEAC, também decorre da consulta pública realizada 
pelo IBAMA para o TLD de Farfan, conforme estabelecido no Parecer Técnico nº 145/2017-COPROD/GMAC/DILIC.

Situação atual dos projetos 
de compensação

Informativo
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A realização do Programa de Comunicação Social Regional 
é uma medida de mitigação exigida pelo Licenciamento 
Ambiental Federal, conduzido pelo IBAMA.

PROJETOS EM ANDAMENTO - CRONOGRAMA
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2018 2019

Comunidades com projetos priorizados em 2016

Tipologia Comunidades e Descrição de atividades

Construção de Centro Comunitário de Brejão dos Negros

Situação Atual dos Projetos do PCAP

Construção de Centro Comunitário de Piranhas

Construção de Centro Comunitário de Robalo/São José

Construção de Centro Comunitário de Ilha Mem de Sá

Construção de Centro Comunitário de Massadiço

Construção de Centro Comunitário de Tibúcio

Construção de Centro Comunitário de Pedra Furada

Construção de Centro Comunitário de Abadia

Construção de Centro Comunitário de Cachoeira

Construção da sede da Associação de Aracaré/Oitizeiro/Garatuba

Construção da sede da Associação de Capuã

Construção da sede da Associação de Ouricuri

Reforma da sede da Associação de Atalaia Velha

Construção da sede da Colônia de Pescadores de Barra dos Coqueiros

Reforma da sede da Colônia de Pescadores de Aracaju

Corte e Costura com Aquisição de Maquinário em Mosqueiro

Eletricista Industrial e Ajustador Mecânico em Nova Descoberta

Mecânica de Motor de Rabeta em Sede de Itaporanga D'Ajuda

Construção

Construção

Construção 

Construção 

Construção 

Construção 

Construção

Construção 

Construção 

Construção

Construção 

Construção 

Reforma 

Construção 

Reforma 

Capacitação

Capacitação

Capacitação

37

18

12

10

20

1

Concluídos

Em execução - 2016

Em contratação - 2018

Pendentes de regularidade fundiária (prioritários)

Pendentes de regularidade fundiária (a priorizar)

Suspenso



BALANÇO FOTOGRÁFICO

Projetos concluídos 2011 - 2012

Brejo Grande, 2011. Curso de Capacitação em Manutenção
de Motor de Rabeta.

Indiaroba, 2012. Centro Regional Comunitário Sul, 
em Sete Brejos.

Pacatuba, 2012. Veículo para transporte de pescados 
em Ponta dos Mangues.

Pirambu, 2012. Maquinário, reforma de centro comunitário 
e curso de artesanato em Santa Isabel.

São Cristóvão, 2012. Curso de Informática Básica (2012) e 
Equipamentos de Informática (2017) na sede do município.

São Cristóvão, 2012. Cursos de Capacitação em Eletricista Predial e 
de Instalador Hidráulico em Tinharé, Chica e Pedreira.

Pirambu, 2011. Mobiliário e equipamentos 
para a Colônia Z-5.

Estância, 2012. Barcos novos e reformados e palestra sobre 
manutenção de embarcações em Miranga e Miranguinha.

Barra dos Coqueiros, 2012. Curso de Artesanato 
em Pontal da Barra.

Pirambu, 2012. Capacitação em Eletricista e Instalador Hidráulico em 
Aguilhadas.

Sítio do Conde, 2012. Caminhão para o transporte 
de pescados.

Estância, 2012. Barcos novos e reformados em Curimã, 
Gravatá e Muculanduba.
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BALANÇO FOTOGRÁFICO

Projetos concluídos 2013 - 2014

São Cristóvão, 2013. Reforma da sede da associação, sala com 
computadores e Capacitação em Informática Básica em Caípe Velho.

Pacatuba , 2013 e 2018. Centro Regional Comunitário Norte, 
em Tigre.

Indiaroba , 2013. Reforma do centro comunitário, com espaço 
adequado para salas de reunião e informática, em Preguiça.

Indiaroba, 2013. Reforma do centro comunitário, com espaço 
adequado para salas de reunião e informática, em Saguim.

Santa Luzia do Itanhi, 2014. Centro Comunitário e Curso de 
Informática Básica em Cajazeiras.

Conde, 2014. Centro Comunitário e Curso de Informática 
Básica em Siribinha.

São Indioraba, 2013. Centro de Informática
em Cajuerinho

Itaporanga D’Ajuda , 2013. Reforma e ampliação da sede da 
associação de moradores, com aquisição de máquina de estampa de 
roupa em Costa do Pau d´Arco

Brejo Grande, 2013. Aquisição de trator com carroção, grade 
hidráulica, rotativa e plantadeira de arroz em Resina.

Brejo Grande, 2012 e 2013. Cursos de Ecoturismo e de Informática 
Básica e Avançada em Saramém.

Estância, 2014. Centro Comunitário e máquinas de costura 
em Farnaval.

Santa Luzia do Itanhi, 2014. Centro Comunitário 
em Taboa.
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BALANÇO FOTOGRÁFICO

Projetos concluídos 2014 - 2017

Pacatuba, 2014. Centro Comunitário e Curso de Informática 
Básica em Tigre.

Indiaroba, 2015. Centro Comunitário e Curso de Informática Básica 
em Santa Teresinha.

Pirambu, 2017. Trator com implementos agrícolas e capacitações 
técnicas em Aningas.

Brejo Grande,  2017. Centro Comunitário com infocentro e espaço 
destinado a corte e costura em Brejão dos Negro.

São Cristóvão, 2017. Reforma da Sede da Colônia de 
Pescadores Z-2.

Indiaroba, 2017. Reforma da Sede da Colônia de 
Pescadores Z-11.

Itaporanga D’Ajuda, 2015. Centro Comunitário e Curso de Informática 
Básica no Loteamento Lauro Rocha.

Indiaroba, 2015. Reestruturação da fábrica de polpa de frutas e 
capacitações técnicas no Assentamento Sete Brejos.

Pacatuba, 2017. Sede da Associação e Curso de Informática Básica em 
Aracaré, Oitizeiro e Garatuba.

Jandaíra, 2017. Centro Comunitário e Curso de Informática Básica e 
de Corte e Costura em Cachoeira.

Santa Luzia do Itanhi, 2017. Reforma da Sede da Colônia de 
Pescadores Z-3.

Coqueiro/Jandaíra, 2017. Reforma da Sede da Colônia de
Pescadores Z-66.
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BALANÇO FOTOGRÁFICO

Projetos concluídos 2014 - 2017

Pacatuba, 2017. Veículo para o transporte de produtos locais e 
capacitações técnicas em Junça.

Jandaíra, 2017-2018. Centro Comunitário e Curso de Informática 
Básica em Abadia.

Pacatuba, 2017. Trator e implementos agrícolas em Tijupares 
e Maracujá.

BALANÇO FOTOGRÁFICO

Projetos em execução 
2018 - 2019

Pacatuba, 2017-2018. Construção 
de Centro Comunitário e Curso de 
Informática Básica em Piranhas.

Santa Luzia do Itanhi, 2017-
2018. Centro Comunitário em 
Pedra Furada.

Barra dos Coqueiros, 2017-2018. 
Construção da sede da Associação 
de Catadores e Catadoras de 
Mangaba.

Aracaju, 2018. Construção de 
Centro Comunitário em Robalo e 
São José.

Barra dos Coqueiros, 2017-2018. 
Construção da sede da Colônia de 
Pescadores Z-13.

Itaporanga D’Ajuda, 2018. 
Cursos de Eletricista Industrial 
e Ajustador Mecânico em Nova 
Descoberta.

Aracaju, 2018. Reforma da sede 
da Associação de Pescadores da 
Atalaia Velha.

Aracaju, 2017-2018. Oficina de 
corte costura, bordado, crochê e 
pintura em tecido com aquisição 
de maquinário (ao fundo) no 
Mosqueiro.

Itaporanga D’Ajuda, 2017-2019. 
Curso de Mecânica de Motor de 
Rabeta.

Estância, 2017-2018. Construção 
de Centro Comunitário em 
Massadiço.

Estância, 2017-2018. Construção 
de uma sede para a Associação de 
Moradores em Ouricuri.

Estância, 2017-2018. Construção 
de Centro Comunitário em 
Tibúrcio.
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Reunião de priorização de demandas nas comunidades

1O prazo de execução depende do tipo de projeto. Projetos que envolvem reformas ou construções requerem em média 
12 meses. Projetos que envolvem cursos ou aquisição de bens podem ser realizados entre 5 e 7 meses.
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Quais são os desafios encontradas para a execução 
dos projetos de compensação e estruturantes?

Fragilidade na organização das 
comunidades, com implicações 
na mobilização e efetiva 
participação.

Inexistência de associações formalizadas e organizadas para a discussão, recebimento e gestão dos projetos de 
compensação (necessidade de mobilização para constituição e efetivação de associações).

DESAFIOS EXEMPLOS

Dificuldades legais para a 
implementação dos projetos 
de compensação (regularidade 
fiscal, tributária e fundiária das 
comunidades).

Regularidade fiscal e tributária: A grande maioria das associações tem algum tipo de pendência de regularização 
constitutiva e fiscal (falta de eleições, falta de atas formalizando-as, estatuto irregular, inadimplência com a Previdência 
e com a Receita Federal). Regularidade fundiária: A maioria dos projetos envolve necessidade de terreno e de 
regularização jurídica, com prazos que não comportam uma previsibilidade segura (efetivação de processos de doação 
pública e privada, liberações junto ao SPU, processos de usucapião).

Contratação de equipes 
qualificadas para a elaboração 
de projetos de compensação 
(multiplicidade de demandas, 
exigindo competências 
específicas).

Dificuldade de encontrar empresas qualificadas para elaboração de todos os projetos (nem sempre se conseguiu uma 
resposta adequada do mercado para a diversidade de projetos envolvida – fábricas de polpa de fruta, fábrica de sabão, 
unidade de beneficiamento de pescado, unidade de beneficiamento de fibra de coco, entre outros; deficiências nos 
projetos implicam em revisões e adequações que provocam descumprimento de prazos).

Viabilidade ambiental de 
projetos.

Alguns projetos, depois de prontos, foram considerados ambientalmente inviáveis pelo IBAMA (projetos de piscicultura em 
tanque-rede em comunidades próximas à Rebio de Santa Izabel).

Viabilidade técnica e 
socioeconômica de projetos.

Alguns projetos foram avaliados como inviáveis do ponto de vista técnico e econômico (fábrica de sabão em Santa dos 
Frades), social e econômico (processamento de fibra de coco em Lagoa Redonda) e social (cooperativa de agricultura 
familiar em Tijupares e Maracujá).

Regularidade com relação às 
exigências de convênios já 
celebrados.

Algumas associações apresentam dificuldades para fazer uma gestão adequada e prestação de contas dos recursos 
disponibilizados para a efetivação dos projetos.

Doações de terreno.

Os processos de doação pelo poder público exigem a aprovação de lei específica, além da disponibilidade de terrenos 
próximos das comunidades e que tenham regularidade fundiária. Processos envolvendo a doação privada têm sido 
demorados quando envolvem questões de regularidade fundiária e, em alguns casos, ocorreram desistências ou 
impossibilidades legais para a efetivação das doações.

Modelo de instrumento 
contratual para execução dos 
projetos.

A segurança jurídica necessária para a implementação dos projetos exige que a Petrobras seja rigorosa no atendimento 
de todos os requisitos para contratação, não havendo margens para flexibilização. A celebração de convênios possibilitou 
a execução de vários projetos, porém, em razão da requerida segurança jurídica, esse modelo não mais poderá ser 
adotado.

Quais as etapas e prazos envolvidos na execução de 
um projeto, quando realizado pela Petrobras?

Processo de contratação do Projeto Executivo

Avaliação das demandas pelo IBAMA

Elaboração do Projeto Executivo

Reunião devolutiva

Aprovação do IBAMA

Execução do Projeto

Encaminhar relatório final ao IBAMA

Encaminhar Projeto Executivo ao IBAMA

Processo de contratação de execução do projeto

Avaliação do relatório final pelo IBAMA

1 MÊS

3 MESES

3 MESES

2 MESES

9 MESES

ENTRE 5 E 12 MESES1

1 MÊS

TOTAL DE 24 A 31 MESES
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Desde setembro de 2016 a execução dos projetos do PEAC 
vem sendo discutida no âmbito da Ação Civil Pública nº 
0802348-31.2016.4.05.8500, conduzida pelo Ministério 
Público Federal (MPF) em Sergipe. Na primeira reunião que 
ocorreu para tratar da situação, envolvendo a Petrobras, o 
IBAMA e o MPF, a Petrobras apresentou, em 09.09.17, um 
balanço geral da situação, considerando Projetos finalizados; 
Projetos suspensos; Projetos em situação de redefinição de 
demanda; Projetos a serem iniciados em outubro de 2016; 
Projetos ainda sem data para início de execução (sendo 7 
avaliados como mais favoráveis e 33, como de execução 
menos favorável).

Em 22.09.16 foi realizada nova reunião contando com a 
participação de representantes da SPU e INCRA, além do 
IBAMA/SE, MPF, CGPEG/IBAMA e Petrobras. Na ocasião, o 
IBAMA relatou todas as dificuldades encontradas durante 
o processo, incluindo a necessidade de capacitação de 
profissionais para executar todas as fases dos projetos 
nos moldes requeridos, e sugeriu a pactuação de datas 
para iniciar os projetos que não apresentavam obstáculos 
para a sua execução, com base nos relatórios emitidos 
pela Petrobras. Nessa reunião a Petrobras apresentou 
informações mais específicas sobre 25 projetos que 
poderiam ser iniciados, e foram pactuadas prioridades de 
execução para estes projetos. Foi também acordado que a 
Petrobras elaboraria o mais breve possível um levantamento 
especificando todas as situações que impediam os projetos de 
serem executados. Além disso, ficou definido que a empresa 
faria levantamento de terrenos em treze comunidades, bem 
como esgotaria esforços com o poder público para produzir 
um Estudo de Viabilidade de aquisição de terreno/imóvel nas 
localidades indicadas.

Outras reuniões foram realizadas em 17.05.17 (para 
deliberar sobre o cumprimento de medida compensatória 
para a comunidade de Farolândia); em 06.06.17 (para 
deliberar sobre os projetos do PEAC, quanto à necessidade 
de agilização dos processos na SPU/SE para a liberação de 
terrenos da União) e em 03.08.17 (para apresentar a nova 
proposta de execução dos projetos de compensação). Essa 
nova proposta poderia agilizar o processo de execução dos 
projetos, envolvendo um Comitê Gestor com a participação 

do MPF, do IBAMA, da Petrobras e do Conselho Gestor 
do PEAC, mas ela ainda não foi viabilizada em razão de 
exigências jurídicas envolvendo níveis de competência das 
instituições para a tomada de decisões ao longo do processo.
O IBAMA formalizou todos os entendimentos havidos ao longo 
desse processo da Ação Civil Pública através dos Pareceres 
Técnicos nº 98/2017/CPROD/IBAMA (PT 98/17) e nº170/2017/
COPROD/CGMAC/DILIC (PT 170/17), definindo exigências e 
prazos para a execução dos projetos.

Como a nova proposta de execução ainda não foi viabilizada, 
e para evitar novos atrasos, a Petrobras decidiu, em 
dezembro de 2017, dar sequência, no modelo tradicional, 
à contratação dos projetos que haviam sido priorizados 
para serem executados no novo modelo. Assim, atualmente 
trabalha-se com os seguintes blocos de projetos: 

25 projetos cuja execução foi priorizada em 2016, 
sendo que 7 já foram concluídos e 18 se encontram em 
execução;

12 projetos de arranjos produtivos e outros com 
possibilidade de ações a curto prazo (em contratação 
pela Petrobras desde dezembro de 2017);

10 projetos com pendências eleitos pelo Conselho Gestor 
do PEAC como prioritários;

20 projetos com pendências que ainda não foram 
priorizados.

A seguir, nesta e na próxima página, são apresentados os 
cronogramas de execução para cada um desses blocos 
(exceto o dos 25 projetos em execução, que é apresentado 
na primeira página.), levando em conta as exigências dos 
pareceres técnicos do IBAMA e considerando sua execução 
dentro do modelo de contratação usado pela Petrobras, 
que se tornou mais exigente com relação às etapas e 
procedimentos de execução. A apresentação desses 
cronogramas atende uma exigência manifestada no PT 
170/17 e eles foram recentemente encaminhados para a 
apreciação do IBAMA.

Compromissos assumidos com o 
IBAMA e com o Ministério Público
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PROJETOS EM CONTRATAÇÃO - CRONOGRAMA
2018 2019 2020

Comunidades em elaboração de projeto executivo, para posterior aprovação do IBAMA e contratação da execução

Tipologia Comunidades e Descrição de atividades

Fazenda Nova, Santana dos Frades, Boca do Rio/Farolândia, Colônia Miranda, Caueira, Sede de Estância, Coqueiro, Poças
Elaboração do Projeto Executivo
Reunião Devolutiva

Encaminhar Projeto Executivo ao Ibama
Aprovação do Ibama

Atalaia Nova - Barra dos Coqueiros/SE

Rua da Palha - Santa Luzia do Itanhi/SE

Processo de Contratação da Execução do Projeto 

Execução do Projeto 

Encaminhar Relatório Final ao Ibama
Avaliação do Relatório Final pelo Ibama

Arranjo 
Produtivo 
e Centros 

Comunitários

Comunidade com projeto executivo já anteriormente aprovado pelo IBAMA (porém com solicitação de alteração da demanda)

Construção de 
Embarcações 

e troca de 
petrechos

Construção

Comunidades com projetos executivos em contratação da execução (já aprovados anteriormente pelo IBAMA)

Ilha Grande - São Cristóvão/SE

Contratação e execução da revisão orçamentária do projeto

Processo de Contratação da Execução do Projeto 

Execução do Projeto 
Avaliação do Relatório Final pelo Ibama

Contratação e execução da complementação do Projeto Executivo
Processo de Contratação da Execução do Projeto 

Execução do Projeto 
Avaliação do Relatório Final pelo Ibama

Construção

Sede - Indiaroba/SE
Contratação e execução da revisão orçamentária do projeto
Processo de Contratação da Execução do Projeto 

Execução do Projeto 
Avaliação do Relatório Final pelo Ibama

Formalização de consulta ao IBAMA e obtenção de autorização para alteração da demanda
Discussão com a comunidade e con�rmação da alteração do escopo da demanda
Processo de Contratação do Projeto Executivo
Elaboração  do Projeto Executivo
Reunião Devolutiva
Encaminhar Projeto Executivo ao Ibama
Aprovação do Ibama
Processo de Contratação da Execução do Projeto
Execução do Projeto 
Encaminhar Relatório Final ao Ibama
Avaliação do Relatório Final pelo Ibama

Construção



O cronograma abaixo refere-se aos projetos com pendências 
fundiárias que foram priorizados pelo Conselho Gestor do 
PEAC. Para estes, foi realizado, por demanda do IBAMA, um 
Estudo de Viabilidade de aquisição de terreno/imóvel nas 
localidades envolvidas e esse estudo encontra-se em revisão 
(até maio de 2018) pois o IBAMA considerou que a primeira 
versão apresentada pela Petrobras não foi conclusiva com 
relação à real viabilidade de aquisição. 

Paralelamente, continuam valendo os esforços de obtenção de 
terrenos via cessão de uso ou doação, com maior probabilidade 
de sucesso nos casos que dependem da SPU ou de instituições 
como o DER/SE.
Como não é viável para a Petrobras iniciar os dez projetos ao 
mesmo tempo, eles foram organizados em dois blocos, com 
as ações de campo do segundo bloco começando três meses 
depois do primeiro.

Para os vinte projetos cuja execução ainda não foi priorizada 
é apresentado o cronograma abaixo. No momento, ainda não 
é possível apresentar um cronograma mais preciso em termos 
de data de início, porém é certo que não é factível que todos 
sejam iniciados ao mesmo tempo. O cronograma prevê que as 
ações de campo desses projetos sejam iniciadas a partir de 
dezembro de 2018, contudo haverá necessidade de priorização 
por blocos definindo-se, por exemplo, os cinco primeiros 
projetos a serem iniciados e mais três blocos consecutivos, 

pactuando-se a defasagem entre eles. Tal priorização envolve 
o IBAMA e o Conselho Gestor do PEAC. Uma regra que tem sido 
usada para priorização é a de que projetos cujas pendências 
fundiárias sejam resolvidas, automaticamente são priorizados.

Além desses vinte, há uma situação que aguarda definição do 
IBAMA, que é a reforma de Colônia de Pescadores Z-31 (Conde, 
na Bahia). 

O informativo dos empreendimentos marítimos da Petrobras na Bacia de Sergipe - Alagoas é uma publicação do Programa de 

Comunicação Social Regional (PCSR), medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Petrobras - Unidade de Operações de Exploração e Produção de Sergipe e Alagoas. 

Responsável pela publicação: Ricardo Leal Costa Santos, CONRERP 309 - 7a Região

Rua Acre, 2504, Bloco F, Bairro América, Aracaju/SE, CEP 49.080-010 

(79) 3212-2228  - launseal@petrobras.com.br - Tiragem: 600 exemplares
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PROJETOS PRIORITÁRIOS (CONSELHO GESTOR) - CRONOGRAMA
2018 2019 2020 2021

Comunidades com projetos com pendências fundiárias

Tipologia Comunidades e Descrição de atividades

Carapitanga, Z-16 (Brejo Grande), Canal e Touro, Terra Caída, 
Barra de Itariri
Revisão do estudo da viabilidade de compra dos terrenos

Apresentar à comunidade as opções de terreno e confirmar interesse 
em ter o projeto executado em um desses terrenos.

Aquisição do terreno

Processo de Contratação do Projeto Executivo

Elaboração do Projeto Executivo

Reunião Devolutiva

Encaminhar Projeto Executivo ao Ibama

Aprovação do Ibama

Processo de Contratação da Execução do Projeto 

Execução do Projeto 

Encaminhar Relatório Final ao Ibama

Avaliação do Relatório Final pelo Ibama

Revisão do estudo da viabilidade de compra dos terrenos

Apresentar à comunidade as opções de terreno e confirmar interesse 
em ter o projeto executado em um desses terrenos.

Aquisição do terreno

Processo de Contratação do Projeto Executivo

Elaboração do Projeto Executivo

Reunião Devolutiva

Encaminhar Projeto Executivo ao Ibama

Aprovação do Ibama

Processo de Contratação da Execução do Projeto 

Execução do Projeto 

Encaminhar Relatório Final ao Ibama

Avaliação do Relatório Final pelo Ibama

Arranjo 
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e Centros 

Comunitários

Construção

Boca da Barra, Praia do Saco, Porto do Mato, Abaís, Pontal
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Comunidades com projetos com pendências fundiárias

Tipologia Comunidades e Descrição de atividades

Sede de Pirambu, Sede da Barra dos Coqueiros, Coroa do Meio, 
Areia Branca, Bairro Industrial, Apicum, Rita Cacete, Arame I, 
Arame II, Paruí, Água Boa, Z-4- Estância, Castro, 
Sede de Santa Luzia do Itanhi, Mangue Seco, Costa Azul

Estudo da viabilidade de terrenos
Reunião de redefinição da demanda na comunidade

Apresentar à comunidade as opções de terreno e confirmar 
interesse em ter o projeto executado em um desses terrenos.
Aquisição do terreno

Processo de Contratação do Projeto Executivo
Elaboração do Projeto Executivo
Reunião Devolutiva

Encaminhar Projeto Executivo ao Ibama
Aprovação do Ibama

Processo de Contratação da Execução do Projeto 

Execução do Projeto 

Encaminhar Relatório Final ao Ibama
Avaliação do Relatório Final pelo Ibama

Arranjo 
Produtivo 
e Centros 

Comunitários

Construção

Arranjo 
Produtivo

Lagoa Redonda, Olhos D’Água, Jatobá, Carmo e Coqueiro

Z-31 -Conde

Avaliação e aprovação da demanda pelo IBAMA

Reunião de redefinição da demanda na comunidade

Processo de Contratação do Projeto Executivo
Elaboração do Projeto Executivo
Reunião Devolutiva

Encaminhar Projeto Executivo ao Ibama
Aprovação do Ibama

Processo de Contratação da Execução do Projeto 

Execução do Projeto 

Encaminhar Relatório Final ao Ibama
Avaliação do Relatório Final pelo Ibama

Projeto suspenso, aguarda definição do IBAMA


